

Утвержден
Приказом директора
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»
№ 11/ОД от 06.02.2024

План мероприятий (дорожная карта) реализации в МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами «Равенство образовательных возможностей» в 2024 году

Задача	Наименование мероприятия	Срок исполнения (месяц, дата)	Показатель реализации	Ответственный исполнитель	Целевая группа	Целевой результат
1. Организационно-управленческие мероприятия						
1.1	Подготовка нормативно-правовых актов о реализации проекта	Февраль 2024	Подготовлен и утвержден приказ директора	Литвинова И.Н.	Педагоги лицея	Приказ
1.2	Определение состава рабочей группы проекта	Январь 2024	Определен состав рабочей группы. Назначены школьные координаторы проекта	Литвинова И.Н.	Педагоги лицея	Списочный состав рабочей группы
1.3	Педагогический совет «Анализ результатов ВПР 2023, разработка программы «Равенство образовательных возможностей» для выхода из числа ШНОР(далее – Проект)	Январь 2024	Проведен анализ причин низких результатов ВПР в 2023 году, выработаны основные направления работы на 2024 год.	Литвинова И.Н.	Педагоги лицея	Протокол педагогического совета
1.4	Разработка школьного плана-графика мероприятий (дорожной карты)	Февраль 2024	Разработан план-график (дорожная карта) реализации проекта	Чередникова О.Н.	Педагоги лицея	План-график размещен на сайте во вкладке «ВПР»
1.5	Проведение совещания педагогического коллектива по реализации плана мероприятий (дорожной карты) реализации Проекта	Февраль 2024	Проведено совещание, определены цели и задачи по реализации регионального Проекта	Чередникова О.Н.	Педагоги лицея	Новость размещена на сайте во вкладке «ВПР»
1.6	Разработка антирисковой программы на 2024 год	Февраль 2024	Антирисковая программа разработана	Чередникова О.Н.	Педагоги лицея	Программа размещена на

						сайте во вкладке «ВПР»
1.7	Подведение итогов реализации проекта в 2024 году	Декабрь	100% выполнение мероприятий плана-графика (дорожной карты) проекта	Чередникова О.Н.	Педагоги лица	Повышение результативности ВПР не менее 71%
2. Организационно-методические мероприятия						
2.1	Проведение обучающих семинаров в рамках школьных МО по подготовке к ВПР 2024	Февраль – март 2024	В работе МО приняли участие 100% педагогов - предметников	Шумилина Ю.Н. Клыкова Е.В. Лагунова О.В. Ермолаева М.К.	Педагоги лица	Методические решения по подготовке сложных заданий ВПР
2.2	Заседания рабочей группы со школами-кураторами по реализации успешных педагогических практик по профилактике учебной неуспешности	Февраль-март	100% педагогов приняли участие в семинарах	Жилякова Т.Н. Ходакова Н.А.	Педагоги лица	Методические решения по подготовке сложных заданий ВПР
2.3	Участие в методических семинарах Проекта в соответствии с региональной дорожной картой	Февраль-март	100% педагогов приняли участие в семинарах	Чередникова О.Н.	Педагоги лица	Методические решения по подготовке сложных заданий ВПР
2.4	Организация обучения педагогов на курсах повышения квалификации по методике преподавания предмета в соответствии с ФГОС, ФОП, по работе с детьми ОВЗ, коррекции предметных результатов	Февраль-апрель	100% педагогов прошли обучение в соответствии с графиком повышения квалификации и результатами самодиагностики	Чередникова О.Н.	Педагоги лица	Методические решения по результатам самодиагностики
2.5	Подготовка методической мастерской по представлению опыта реализации антирисковой программы	Октябрь-декабрь	Представление опыта реализации антирисковой программы на уровне региона	Чередникова О.Н.	Педагоги лица	Презентация, доклад.
3. Мониторинговая, диагностическая деятельность						
3.1.	Самодиагностика методических компетенций	Январь 2024	Не менее 90% педагогов приняли участие в самодиагностике	Чередникова О.Н.	Педагоги лица	Гугл-форма, аналитическая справка

	педагогов в соответствии с профстандартом «Педагог»					
3.2.	Самодиагностика методических компетенций педагогов НОО, ООО, СОО	Январь 2024	Не менее 90% педагогов приняли участие в самодиагностике	Чередникова О.Н.	Педагоги лица	Гугл-форма, аналитическая справка
3.3	Участие в мониторинге реализации мероприятий муниципальной дорожной карты по сопровождению общеобразовательных организаций, участников проекта	Май Ноябрь	Участие в мониторинге реализации мероприятий муниципальной дорожной карты по сопровождению общеобразовательных организаций, участников проекта	Чередникова О.Н.	Педагоги лица	Отчет предоставлен по требованию
3.4	Организация «пробных» ВПР по предметам «русский язык», «математика» в 5-6 классах	Февраль, март 2024	Не менее 90% учащихся приняли участие в диагностике	Мухаметова Е.В. Клыкова Е.В. Лагунова О.В.	Учащиеся 5-6 классов	Аналитическая справка по результатам КР
3.5	Мониторинг динамики образовательных результатов	Апрель По мере получения результатов	Участие в мероприятиях ВПР, анализ полученных результатов	Чередникова О.Н.	Педагоги, обучающи еся лица	Аналитические справки по результатам ВПР
3.6	Участие в региональном мониторинге результативности участия ШНРО в реализации Проекта	Март- декабрь	Участие в мониторинге результативности участия ШНРО в реализации Проекта	Чередникова О.Н.	Педагоги лица	Новость размещена на сайте во вкладке «ВПР»
4. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений						
4.1	Психологическая диагностика учебной мотивации обучающихся 5-6 классов	Январь- февраль 2024	Охват не меньше 80% обучающихся	Усанова Ю.С.	Обучающи еся 5-6 классов	Диагностические тесты, результаты диагностики
4.2	Организация индивидуальной адресной помощи обучающимся, испытывающим сложности в обучении	Январь-май 2024	Охват 100% обучающихся, нуждающихся в поддержке	Мухаметова Е.В. Клыкова Е.В. Лагунова О.В.	Обучающи еся 5-8 классов	Индивидуальные консультации
5. Взаимодействие с родителями. Сетевое взаимодействие						
5.1	Организация родительских собраний по графику с включением вопроса о	Январь-май 2024	Охват 90% родителей	Федосеева А.В.	Родители обучающи	Протоколы родительских собраний

	профилактике учебной неуспешности обучающихся				хся 4-8 классов	
5.2	Организация работы с родителями обучающихся, испытывающим сложности в обучении, с целью обследования ПМПК	Январь-май 2024	Охват 100% родителей обучающихся, нуждающихся в поддержке	Мухаметова Е.В. Чередникова О.Н.	Родители обучающихся 4-8 классов	Протоколы бесед, заключения ПМПК
6. Информационное сопровождение реализации Проекта						
6.1	Информационное сопровождение проведения методических событий проекта в соответствии со школьной, муниципальной и региональной «дорожными картами».	Январь-декабрь 2024	Наличие информации на сайте лица	Костин В.В.	Все участники образовательного процесса	Отчеты о мероприятиях, новости, документы